

Согласовано:

Зам.генерального директора

ООО "НСК"



Покрамович В.В.

14.04.2025г.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО "ЗЕНИТ-Строй-Инвест"



Шумилов А.А.

Договор	Дата передачи квартир	Время	№ квартиры по ПИБ	Этаж	Секция
007-НС9	12.05.2025	10:00	7	2	1
009-НС9	12.05.2025	10:00	9	2	1
014-НС9	12.05.2025	11:00	14	3	1
015-НС9	12.05.2025	11:00	15	3	1
225-НС9	12.05.2025	12:00	225	1	7
227-НС9	12.05.2025	12:00	227	1	7
228-НС9	12.05.2025	12:00	228	1	7
233-НС9	12.05.2025	14:00	233	2	7
234-НС9	12.05.2025	14:00	234	2	7
235-НС9	12.05.2025	14:00	235	2	7
237-НС9	12.05.2025	15:00	237	3	7
016-НС9	13.05.2025	10:00	16	3	1
017-НС9	13.05.2025	10:00	17	3	1
018-НС9	13.05.2025	10:00	18	3	1
022-НС9	13.05.2025	11:00	22	4	1
023-НС9	13.05.2025	11:00	23	4	1
024-НС9	13.05.2025	11:00	24	4	1
028-НС9	13.05.2025	12:00	28	5	1
238-НС9	13.05.2025	14:00	238	3	7
240-НС9	13.05.2025	14:00	240	3	7
241-НС9	13.05.2025	14:00	241	3	7
242-НС9	13.05.2025	14:00	242	3	7
251-НС9	13.05.2025	15:00	251	5	7
245-НС9	13.05.2025	14:00	245	4	7
247-НС9	13.05.2025	15:00	247	4	7
248-НС9	13.05.2025	15:00	248	4	7
249-НС9	13.05.2025	15:00	249	4	7
031-НС9	14.05.2025	10:00	31	5	1
32-НС9	14.05.2025	10:00	32	5	1
033-НС9	14.05.2025	10:00	33	5	1
038-НС9	14.05.2025	11:00	38	6	1
039-НС9	14.05.2025	11:00	39	6	1
041-НС9	14.05.2025	11:00	41	6	1
252-НС9	14.05.2025	12:00	252	5	7

Договор	Дата передачи квартир	Время	№ квартиры по ПИБ	Этаж	Секция
258-НС9	14.05.2025	14:00	258	6	7
260-НС9	14.05.2025	14:00	260	6	7
261-НС9	14.05.2025	14:00	261	6	7
263-НС9	14.05.2025	15:00	263	7	7
264-НС9	14.05.2025	15:00	264	7	7
265-НС9	14.05.2025	15:00	265	7	7
042-НС9	15.05.2025	10:00	42	6	1
044-НС9	15.05.2025	10:00	44	7	1
045-НС9	15.05.2025	10:00	45	7	1
046-НС9	15.05.2025	11:00	46	7	1
048-НС9	15.05.2025	11:00	48	7	1
187-НС9	15.05.2025	12:00	187	1	6
189-НС9	15.05.2025	12:00	189	1	6
193-НС9	15.05.2025	14:00	193	2	6
194-НС9	15.05.2025	14:00	194	2	6
195-НС9	15.05.2025	14:00	195	2	6
196-НС9	15.05.2025	14:00	196	2	6
198-НС9	15.05.2025	15:00	198	3	6
199-НС9	15.05.2025	15:00	199	3	6
200-НС9	15.05.2025	15:00	200	3	6
201-НС9	15.05.2025	15:00	201	3	6
052-НС9	16.05.2025	10:00	52	1	2
055-НС9	16.05.2025	11:00	55	2	2
056-НС9	16.05.2025	11:00	56	2	2
057-НС9	16.05.2025	11:00	57	2	2
058-НС9	16.05.2025	12:00	58	3	2
059-НС9	16.05.2025	12:00	59	3	2
060-НС9	16.05.2025	12:00	60	3	2
204-НС9	16.05.2025	14:00	204	4	6
205-НС9	16.05.2025	14:00	205	4	6
206-НС9	16.05.2025	14:00	206	4	6
207-НС9	16.05.2025	14:00	207	4	6
212-НС9	16.05.2025	15:00	212	5	6
218-НС9	16.05.2025	15:00	218	6	6
220-НС9	16.05.2025	15:00	220	6	6
222-НС9	16.05.2025	15:00	222	7	6
063-НС9	17.05.2025	10:00	63	4	2
064-НС9	17.05.2025	10:00	64	4	2
065-НС9	17.05.2025	10:00	65	4	2
066-НС9	17.05.2025	10:00	66	4	2
068-НС9	17.05.2025	11:00	68	5	2


Договор	Дата передачи квартир	Время	№ квартиры по ПИБ	Этаж	Секция
070-НС9	17.05.2025	11:00	70	5	2
071-НС9	17.05.2025	11:00	71	5	2
151-НС9	17.05.2025	12:00	151	1	5
152-НС9	17.05.2025	12:00	152	1	5
154-НС9	17.05.2025	12:00	154	2	5
155-НС9	17.05.2025	12:00	155	2	5
156-НС9	17.05.2025	14:00	156	2	5
158-НС9	17.05.2025	14:00	158	2	5
159-НС9	17.05.2025	14:00	159	2	5
160-НС9	17.05.2025	15:00	160	3	5
161-НС9	17.05.2025	15:00	161	3	5
073-НС9	19.05.2025	10:00	73	6	2
074-НС9	19.05.2025	10:00	74	6	2
075-НС9	19.05.2025	10:00	75	6	2
076-НС9	19.05.2025	10:00	76	6	2
078-НС9	19.05.2025	11:00	78	7	2
080-НС9	19.05.2025	11:00	80	7	2
162-НС9	19.05.2025	12:00	162	3	5
163-НС9	19.05.2025	12:00	163	3	5
164-НС9	19.05.2025	12:00	164	3	5
166-НС9	19.05.2025	14:00	166	4	5
167-НС9	19.05.2025	14:00	167	4	5
168-НС9	19.05.2025	14:00	168	4	5
169-НС9	19.05.2025	15:00	169	4	5
170-НС9	19.05.2025	15:00	170	4	5
171-НС9	19.05.2025	15:00	171	4	5
082-НС9	20.05.2025	10:00	82	1	3
083-НС9	20.05.2025	10:00	83	1	3
084-НС9	20.05.2025	10:00	84	1	3
086-НС9	20.05.2025	11:00	86	2	3
087-НС9	20.05.2025	11:00	87	2	3
088-НС9	20.05.2025	11:00	88	2	3
091-НС9	20.05.2025	12:00	91	3	3
093-НС9	21.05.2025	10:00	93	3	3
096-НС9	21.05.2025	10:00	96	4	3
097-НС9	21.05.2025	10:00	97	4	3
098-НС9	21.05.2025	11:00	98	4	3
100-НС9	21.05.2025	11:00	100	4	3
101-НС9	21.05.2025	11:00	101	5	3
102-НС9	21.05.2025	11:00	102	5	3
103-НС9	21.05.2025	12:00	103	5	3

Договор	Дата передачи квартир	Время	№ квартиры по ПИБ	Этаж	Секция
104-НС9	21.05.2025	12:00	104	5	3
105-НС9	21.05.2025	12:00	105	5	3
174-НС9	21.05.2025	14:00	174	5	5
176-НС9	21.05.2025	14:00	176	5	5
180-НС9	21.05.2025	14:00	180	6	5
184-НС9	21.05.2025	15:00	184	7	5
185-НС9	21.05.2025	15:00	185	7	5
106-НС9	22.05.2025	10:00	106	6	3
107-НС9	22.05.2025	10:00	107	6	3
108-НС9	22.05.2025	10:00	108	6	3
111-НС9	22.05.2025	11:00	111	7	3
112-НС9	22.05.2025	11:00	112	7	3
113-НС9	22.05.2025	11:00	113	7	3
115-НС9	22.05.2025	12:00	115	1	4
116-НС9	22.05.2025	12:00	116	1	4
117-НС9	22.05.2025	12:00	117	1	4
121-НС9	22.05.2025	12:00	121	2	4
125-НС9	22.05.2025	14:00	125	3	4
127-НС9	22.05.2025	14:00	127	3	4
128-НС9	22.05.2025	14:00	128	3	4
130-НС9	22.05.2025	14:00	130	3	4
131-НС9	22.05.2025	15:00	131	4	4
132-НС9	22.05.2025	15:00	132	4	4
133-НС9	22.05.2025	15:00	133	4	4
134-НС9	24.05.2025	10:00	134	4	4
137-НС9	24.05.2025	11:00	137	5	4
148-НС9	24.05.2025	12:00	148	7	4

Согласовано:

Зам.генерального директора

ООО "НСК"




Покрамович В.В.

14.04.2025г.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО "ЗЕНИТ-Строй-Инвест"



Шумилов А.А.


№ парковочного места по договору	№ парковочного места по ПИБ	Дата передачи	Время	Этаж	Секция
2	2И	17.05.2025	10:00	-1	1
3	3	15.05.2025	11:00	-1	1
4	4	17.05.2025	11:00	-1	1
5	5	19.05.2025	10:00	-1	2
6	6И	22.05.2025	11:00	-1	2
7	7	17.05.2025	10:00	-1	2
8	8	19.05.2025	12:00	-1	3
9	9	22.05.2025	11:00	-1	3
10	10	22.05.2025	11:00	-1	3
11	11И	19.05.2025	11:00	-1	3
15	15	22.05.2025	15:00	-1	4
16	16	22.05.2025	15:00	-1	4
17	17	19.05.2025	15:00	-1	4
18	18	13.05.2025	15:00	-1	4
19	19	13.05.2025	15:00	-1	4
20	20	15.05.2025	15:00	-1	5
22	22	22.05.2025	15:00	-1	5
23	23И	21.05.2025	15:00	-1	5
24	24	16.05.2025	14:00	-1	5
25	25	16.05.2025	14:00	-1	6
26	26	16.05.2025	14:00	-1	6
27	27	16.05.2025	15:00	-1	6
28	28	16.05.2025	15:00	-1	6
29	29	15.05.2025	15:00	-1	6
30	30	24.05.2025	14:00	-1	6
31	31	24.05.2025	14:00	-1	6
32	32	15.05.2025	14:00	-1	6
35	35	14.05.2025	14:00	-1	7
38	38	14.05.2025	14:00	-1	7
39	39	14.05.2025	14:00	-1	7
40	40	13.05.2025	15:00	-1	7
41	41	13.05.2025	15:00	-1	7
42	42	16.05.2025	15:00	-1	7
45	45	17.05.2025	11:00	-1	7
46	46	13.05.2025	15:00	-1	7
50	50	14.05.2025	14:00	-1	7
51	51	14.05.2025	15:00	-1	7
53	53	14.05.2025	14:00	-1	7

55	55	14.05.2025	14:00	-1	6
56	56	13.05.2025	14:00	-1	6
57	57	16.05.2025	14:00	-1	6
58	58	20.05.2025	10:00	-1	6
59	59	15.05.2025	14:00	-1	6
60	60	15.05.2025	14:00	-1	6
61	61	15.05.2025	14:00	-1	6
62	62	13.05.2025	15:00	-1	6
63	63	16.05.2025	15:00	-1	6
65	65	21.05.2025	15:00	-1	6
66	66	21.05.2025	15:00	-1	6
69	69	22.05.2025	14:00	-1	5
70	70	19.05.2025	14:00	-1	5
71	71	19.05.2025	12:00	-1	5
80	80	20.05.2025	11:00	-1	3
81	81	22.05.2025	10:00	-1	3
82	82	22.05.2025	11:00	-1	3
83	83	21.05.2025	10:00	-1	3
84	84	22.05.2025	14:00	-1	3
85	85	21.05.2025	12:00	-1	2
86	86	21.05.2025	12:00	-1	2
92	92	12.05.2025	11:00	-1	1
93	93	14.05.2025	10:00	-1	1
96	96	13.05.2025	11:00	-1	1
97	97	15.05.2025	10:00	-1	1
98	98	12.05.2025	11:00	-1	1
99	99	16.05.2025	15:00	-1	1

Согласовано:

Зам.генерального директора

ООО "НСК"

 Покрамович В.В.

14.04.2025г.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО "ЗЕНИТ-Строй-Инвест"

 Шумилов А.А.



№ кладового помещения по договору	№ кладового помещения по ПИБ	Дата передачи	Время	Этаж
001	16Н	12.05.2025	11:00	подземный
002	17Н	13.05.2025	11:00	подземный
003	18Н	22.05.2025	14:00	подземный
004	19Н	13.05.2025	12:00	подземный
005	20Н	15.05.2025	11:00	подземный
009	26Н	24.05.2025	15:00	подземный
010	24Н	14.05.2025	10:00	подземный
011	25Н	21.05.2025	12:00	подземный
012	27Н	22.05.2025	14:00	подземный
013	28Н	22.05.2025	11:00	подземный
016	31Н	19.05.2025	14:00	подземный
018	33Н	21.05.2025	15:00	подземный
020	35Н	19.05.2025	15:00	подземный
022	37Н	14.05.2025	10:00	подземный
024	39Н	15.05.2025	14:00	подземный
025	40Н	17.05.2025	15:00	подземный
026	41Н	16.05.2025	14:00	подземный
029	45Н	13.05.2025	14:00	подземный
030	46Н	13.05.2025	15:00	подземный
031	47Н	19.05.2025	12:00	подземный
084	48Н	15.05.2025	15:00	подземный
085	49Н	16.05.2025	14:00	подземный
086	50Н	14.05.2025	14:00	подземный
087	51Н	13.05.2025	15:00	подземный
134	14Н	15.05.2025	14:00	1